
CONSTRUCCIONES FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 2016-2020

DISEÑOS E 

INTERVENTORIAS
CONSTRUCCION

INTERVENTORIA DE 

LA CONSTRUCCION
DOTACION

COSTO TOTAL 

ESTIMADO

1 CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN CAPS DANUBIO                    470.868.567 8.208.480.000                    820.848.000                  4.200.000.000             13.700.196.567            18 N/A dic-19 EN EJECUCIÓN

2
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN CAPS CANDELARIA LA

NUEVA
                   531.736.874 9.672.600.000                    967.260.000                  4.200.000.000             15.371.596.874            18 N/A dic-19 EN EJECUCIÓN

3 CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN CAPS MANUELA BELTRAN                    442.045.171 8.137.920.000                    813.792.000                  4.200.000.000             13.593.757.171            18 N/A dic-19 EN EJECUCIÓN

4 ADECUACIÓN Y DOTACIÓN CAPS TUNAL                    855.829.785 3.463.320.000                    346.332.000                  4.200.000.000             8.865.481.785              18 N/A dic-19 EN EJECUCIÓN

5
ADECUACIÓN SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL DEL

TUNAL
                   860.799.290 9.236.640.000                    923.664.000                  4.000.000.000             15.021.103.290            18 N/A dic-19 EN EJECUCIÓN

6 TERMINACIÓN DE LA TORRE 2 DE LA USS MEISSEN                 1.333.099.994 7.804.230.000                    780.423.000                  6.084.490.750             16.002.243.744            18 N/A dic-19 EN EJECUCIÓN

7 CONSTRUCCION ETAPA I DE LA USS OCCIDENTE KENNEDY 3.250.686.441               138.349.313.558                13.400.000.000             11.584.662.447           166.584.662.446          18 N/A dic-19 EN EJECUCIÓN

8 CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN CAPS MEXICANA                    315.434.563 5.876.560.200                    587.656.020                  4.200.000.000             10.979.650.783            18 N/A dic-19 EN EJECUCIÓN

9 CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN CAPS SAN BERNARDINO                    311.836.504 5.809.528.200                    580.952.820                  4.200.000.000             10.902.317.524            18 N/A dic-19 EN EJECUCIÓN

10 CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN CAPS TINTAL                    455.304.366 7.938.000.000                    793.800.000                  4.200.000.000             13.387.104.366            18 N/A dic-19 EN EJECUCIÓN

11 CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN CAPS VILLA JAVIER                    339.608.898 6.879.600.000                    687.960.000                  4.200.000.000             12.107.168.898            18 N/A dic-19 EN EJECUCIÓN

12 CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN CAPS PABLO VI                    350.000.000 8.214.448.200                    821.444.820                  4.200.000.000             13.585.893.020            18 N/A dic-19 EN EJECUCIÓN

13 ADECUACIÓN Y DOTACIÓN CAPS TRINIDAD GALAN                      89.471.759 1.612.590.000                    161.259.000                  367.500.000                2.230.820.759              18 N/A dic-19 EN EJECUCIÓN

14 ADECUACIÓN DEL CAPS ZONA FRANCA                                    -   209.800.899                       19.973.046                    581.499.722                811.273.667                2 N/A mar-19 EN EJECUCIÓN

15 ADECUACIÓN URGENCIAS DEL HOSPITAL DE SUBA                                    -   687.611.191                                                         -                                   -   687.611.191                4 9 sep-18 EN EJECUCIÓN

16 CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN CAPS DIANA TURBAY                    156.044.310 12.024.600.000                  1.202.250.000               6.300.000.000             19.682.894.310            18 N/A dic-19 EN EJECUCIÓN

17 TERMINACIÓN UPA ANTONIO NARIÑO                      86.270.231 1.999.320.687                    204.615.415                  1.260.000.000             3.550.206.333              16 N/A nov-19 EN EJECUCIÓN

18 TERMINACIÓN UPA LOS LIBERTADORES                      91.905.757 1.047.869.937                    104.786.994                  1.260.000.000             2.504.562.688              16 N/A nov-19 EN EJECUCIÓN

19 REORDENAMIENTO CAPS ALTAMIRA                    202.755.968 3.881.448.858                    388.144.886                  4.200.000.000             8.672.349.712              18 N/A dic-19 EN EJECUCIÓN

20 REORDENAMIENTO TORRE I DE LA USS MEISSEN                    921.620.208 16.576.000.000                  1.657.600.000               3.400.000.000             22.555.220.208            15 N/A dic-19 NO INICIADO

21 CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN  CAPS BRAVO PAEZ                    683.218.875 6.000.000.000                    600.000.000                  4.200.000.000             11.483.218.875            15 N/A dic-19 NO INICIADO

22 REORDENAMIENTO UNIDAD PEDRIATICA USS TINTAL                    104.922.133 2.520.000.000                    252.000.000                  6.000.000.000             8.876.922.133              15 N/A dic-19 NO INICIADO

23 ADECUACIÓN Y DOTACIÓN CAPS VERBENAL                    168.723.747 4.172.000.000                    417.200.000                  4.200.000.000             8.957.923.747              15 N/A dic-19 NO INICIADO

24 ADECUACIÓN Y DOTACIÓN CAPS SUBA                    205.234.031 5.670.000.000                    567.000.000                  4.200.000.000             10.642.234.031            15 N/A dic-19 NO INICIADO

25
ADECUACIÓN, REORDENAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA 

USS CALLE 80
                   276.518.647 8.260.000.000                    826.000.000                  2.000.000.000             11.362.518.647            15 N/A dic-19 NO INICIADO

26
ADECUACIÓN, REORDENAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE USS 

CSE SUBA
                   290.964.218 5.233.200.000                    523.320.000                  3.500.000.000             9.547.484.218              15 N/A dic-19 NO INICIADO

12.794.900.337              289.485.081.730                28.448.282.001             100.938.152.919         431.666.416.987          

Fuente: Dirección de Infraestructura y Tecnología
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